

## INTERPELLATIONSSVAR: "ANGÅENDE FRAMTIDA BLODTAPPNING I VÄSTMANLAND"

---

Interpellanten Birgitta Andersson (C) ställer tre frågor:

- Vad är orsaken till fördröjningen av att verkställa beslutet?
- Hur har fördröjningen påverkat kostnaden för en mobil lösning?
- Hur ser uppföljningsprocessen ut av fattade beslut?

En blodgivningstrailer är en mycket komplex produkt. Det tillverkas/köps ca 1 trailer om året i Sverige. Varje trailer har en unik utformning som dessutom ständigt utvecklas, det finns inga tydliga standardlösningar. Det har krävts ett betydligt större förberedelsearbete än vad man räknat med. Ett omfattande arbete inkluderat flera studiebesök har gjorts innan kravspecifikation kunde färdigställas.

Landstingsstyrelsen fattade beslut i Juni 2015, kravspecifikation togs fram och anbud annonserades i December 2015. Två anbud kom in och det lägre anbudet antogs. Den anbudsgivare som inte fick uppdraget begärde överprövning, vilket i sin tur föranledde en ytterligare genomgång av upphandlingen och det beslutades att upphandlingen skulle avbrytas och en ny göras. En ny kravspecifikation togs fram och en ny upphandling annonserades i April 2016 då endast ett anbud inkom som också accepterades. En utvärdering och precisering av detaljer genomfördes och kontrakt skrevs i Oktober 2016.

Att upphandlingen fått göras om bedöms ha förlängt tiden för inskaffande med cirka sex månader. Verksamheten kan inte se några negativa effekter av att projektet fördröjts, det är snarare så att man ytterligare kunnat vässa kravspecifikationen och också sänka kostnaden något relativt det tidigare beräknade kostnaderna. Kostnaden stannar vid 5,4 miljoner efter den sista upphandlingen.

Angående uppföljningen av fattade beslut har sjukhusstaben regelbundet informerats. Händelseförloppet och olika frågor har regelbundet stämts av. Att återkomma till regionstyrelsen för ytterligare beslut/information har inte bedömts vara nödvändigt då projektet om än med viss fördröjning löpt på.


### Aktuell tidplan

Produktion pågår, leverans senhösten 2017. Intrimning två månader, klart för start Januari 2018. Under våren/sommaren utökas successivt antalet blodgivningsställen i länet. Hösten 2018 är det i full drift.

Datum

2017-04-18

Med det så anser jag Interpellationen besvarad.



Kenneth Östberg  
Regionråd (S)